

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

06.10.2020 г.

ПРИКАЗ
г. Заринск

№ 160

Об утверждении дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2020 году

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 22.09.2020 № 1138 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году», в целях повышения качества преподавания учебных предметов, обеспечения своевременной информационно-разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями), организации качественной подготовки работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2021 году (Приложение).

2. Заместителю председателя комитета по образованию и делам молодежи Кудрявцевой Е.Н. в срок не позднее 12.10.2020:

- обеспечить ознакомление руководителей общеобразовательных учреждений с дорожной картой подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2021 году;

- разместить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2021 году на официальном сайте комитета по образованию и делам молодежи.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 20.10.2020 обеспечить разработку «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ОО в 2021 году и размещение ее на официальном сайте ОО.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. председателя комитета
по образованию и делам молодежи

Е.Н.Кудрявцева

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Заринском районе в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2021 году				
1.1	Подведение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на августовской конференции педагогических работников	август 2020	Сироткина И.В.	Анализ результатов
1.2	Изучение аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году (далее - ГИА 11)	сентябрь 2020	Кудрявцева Е.Н. Руководители РМО	Подготовка аналитических отчетов по предметам в разрезе района
1.3	Изучение аналитических отчетов предметных комиссий Алтайского по результатам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году (далее - ГИА 9)	сентябрь 2020	Кудрявцева Е.Н. Руководители РМО	Подготовка аналитических отчетов по предметам в разрезе района
1.4	Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества образования и государственных итоговых аттестаций (ГИА_11): - проведение совещания руководителей «Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»; - обсуждение аналитических отчетов по результатам ГИА-11 в 2020 году по предметам на заседаниях РМО	сентябрь 2020 ноябрь 2020	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н. Какурина Т.В. Руководители РМО	Определение задач, планирование мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2021 году Планирование мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2021 году
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1	Рассмотрение итогов ГИА–11 в 2020 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2021 году на совещаниях в ОУ	октябрь-ноябрь 2020	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Планирование мероприятий ОУ по подготовке к проведению ГИА в 2021 году
2.2	Повышение квалификации учителей на основе выявленных проблем и профессиональных дефицитов в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам ГИА	октябрь 2020 – май 2021	Какурина Т.В.	План-график повышения квалификации педагогов района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.3	Повышение квалификации учителей с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики и русского языка	октябрь 2019 – май 2020	Какурина Т.В.	План-график повышения квалификации педагогов района
2.4	Трансляция эффективных педагогических практик: методические семинары-практикумы по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11	в течение года	Какурина Т.В. Руководители РМО	Повышение профессионального уровня педагогов
2.5.	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4,5, 6, 7, 8, 11 кл.)	По отдельному графику	Какурина Т.В. Руководители ОУ	Итоговая справка в разрезе каждого сдаваемого предмета
3. Правовое обеспечение				
3.1	Изучение нормативных правовых актов Министерства образования и науки Алтайского края в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:		Кудрявцева Е.Н. Специалисты комитета по образованию и делам молодёжи Руководители ОУ	Утвержденные районные правовые акты
3.1.1	ГИА-9: - утверждение порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку; - организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Заринском районе - приказа о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-9; - Положения о государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае; - приказа о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2020 году; - приказа об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам - Положения о конфликтной комиссии ГИА-9;	ноябрь 2020 декабрь 2020 декабрь 2020 февраль 2021 март 2021 март 2021 апрель 2021		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<p>- приказа об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы);</p> <p>– приказа о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9</p>	<p>май 2021</p> <p>август 2021</p>		<p>Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</p> <p>Приказ о проведении ГИА-9 в дополнительные (сентябрь) сроки, утверждение списков участников ГИА в дополнительный период (сентябрь 2021)</p>
3.1.2	<p>ГИА-11:</p> <p>- приказа о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году;</p> <p>– приказа об утверждении сроков и мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения);</p> <p>– приказа о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;</p> <p>– приказа о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения;</p> <p>– приказа об утверждении персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11 в Алтайском крае;</p> <p>– приказа о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды;</p> <p>– Положения о работе предметных комиссий Алтайского края по проведению ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>– приказа об утверждении персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9 и ГИА-11;</p>	<p>октябрь 2020</p> <p>октябрь 2020</p> <p>ноябрь 2020</p> <p>январь 2020</p> <p>февраль 2020</p> <p>февраль 2021</p> <p>февраль 2021</p> <p>февраль – май 2021</p>	<p>Кудрявцева Е.Н. Специалисты комитета по образованию и делам молодежи Руководители ОУ</p>	<p>Соответствующие приказы комитета по образованию и делам молодежи</p> <p>Формирование списков участников ГИА-11 в досрочный период</p> <p>Организация информационно-разъяснительной работы среди участников образовательных отношений</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– приказа об утверждении персонального состава конфликтной комиссии ГИА-11;	март 2021		
	– приказа о перечне ППЭ;	апрель 2021		
	– приказа об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники);	май 2021		Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
	– приказа о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 11	август 2021		Формирование списков участников ГИА-11 в дополнительный период
	- методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2019 году	в течение года		Отметки в журналах инструктажей
3.2	Приведение нормативной документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	в течение учебного года	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н.	Утвержденные районные нормативные правовые акты
3.3	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2021 году	в течение учебного года	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Отметки в журналах инструктажей
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА	в период проведения ГИА	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Выделение средств на проведение ГИА в 2021 году
4.2.	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА	август-сентябрь 2021	Какурина Т.В. Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Выплаченная компенсация
4.3	Составление сметы на проведение ГИА в Заринском районе в 2021 г., на организационное, транспортное и техническое обеспечение. Подготовка приказа о подвозе на ГИА	апрель 2021	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н.	Выделение средств на проведение ГИА в 2021 году
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие в вебинарах для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА	ноябрь 2020, февраль-апрель 2021	Кудрявцева Е.Н.	Обучение лиц, ответственных за ГИА-9 и ГИА-11
5.2	Обучение по проведению ГИА на региональном уровне:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.2.1	ГИА-9 – уполномоченных представителей ГЭК-9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ	январь-апрель 2021	Кудрявцева Е.Н.	Сертификаты об обучении
5.2.2.	ГИА-11: – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ; – организаторов ППЭ			Сертификаты об обучении
5.3.	Обучение по проведению ГИА на муниципальном уровне:			
5.3.1	ГИА-9: – организаторов ППЭ	январь-апрель 2021	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Отметки в журналах ин-структажей
5.3.2.	ГИА-11: – организаторов ППЭ			
5.4.	Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению:		Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Отметки в журналах ин-структажей
	ГИА-9	апрель-май 2021		
	ГИА-11	февраль- май 2021		
5.5.	Консультирование лиц, привлекаемых к проведению ГИА	в течение года	Кудрявцева Е.Н.	
6.1.	6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
	Подготовка к ГИА			
6.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц с ОВЗ, инвалидов и детей- инвалидов	до 1 декабря 2020	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Формирование списков участников ГИА
6.1.2.	Участие в тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ	по отдельному графику	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Отметки в журналах ин-структажей
6.1.3.	Получение электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	апрель 2021	Сироткина И.В.	
6.1.4.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); – подготовка бланков итогового сочинения (изложения) 	<ul style="list-style-type: none"> ноябрь 2020 декабрь 2020 	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Проведение итогового сочинения (изложения)
	<ul style="list-style-type: none"> – сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов – повторное итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 	декабрь 2020 февраль, май 2021		
6.2.	<ul style="list-style-type: none"> Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2021 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по утвержденному расписанию 	август – сентябрь 2021 года	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сен-тябрьский) период
6.3.	<ul style="list-style-type: none"> Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме он-лайн 	март-май 2021	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н. Королев ПА.В. Руководители ОУ Технические специалисты	
6.4	<ul style="list-style-type: none"> Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): – организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; – сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ 	в течение года февраль-март 2021 во время проведения ГИА	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
6.5	Организация общественного наблюдения:			
6.5.1.	Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, подготовка пакета документов, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края	апрель-июнь, август 2021	Кудрявцева Е.Н.	Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.2.	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2020 году, проведение итогового тестирования	апрель 2021	Кудрявцева Е.Н.	Повышение компетенции обучающихся по вопросам соблюдения Порядка проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (протоколы проведения итогового тестирования)
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н.	Работа «горячей линии»
7.2	Информационное наполнение сайта комитета по образованию	в течение года	Кудрявцева Е.Н. Черняк В.Г.	Информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности.
7.3	Направленные рекомендации по оформлению информационных стендов в ОУ по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещению соответствующей информации на сайтах ОУ	ноябрь 2020	Кудрявцева Е.Н.	
7.4	Организация информационной кампании в средствах массовой информации (специальные сюжеты, статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ) и др.)	в течение года	Кудрявцева Е.Н.	Тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте комитета по образованию и делам молодежи
7.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОУ	в течение учебного года	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н.	Повышение качества подготовки к ГИА
7.6.	Проведение: – родительских собраний в ОУ; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение учебного года	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Своевременное информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общественности
7.7	Размещение в СМИ информации:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.7.1	по ГИА-9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	в соответствии с установленными сроками	Кудрявцева Е.Н.	Своевременное информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общест-венности
7.7.2	по ГИА-11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	в соответствии с установленными сроками	Кудрявцева Е.Н.	Своевременное информирование выпускников, их родителей (законных представителей), общест-венности
7.8	Организация работы по психологическому сопровождению обучаю-щихся при подготовке к ГИА – 9 и ГИА - 11	в течение учебного года	Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Планы работы психологи-ческой службы района
7.9	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-ми»	февраль 2021	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н.	Информирование родите-лей (законных представи-телей) выпускников о про-цедуре проведения ГИА
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1	Проведение мониторинга сайтов ОУ (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2020 апрель 2021	Кудрявцева Е.Н.	Справка по итогам меро-приятий учредительного контроля
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА -11	по плану учре-дительного контроля	Сироткина И.В. Кудрявцева Е.Н.	Справка по итогам меро-приятий учредительного контроля
8.3	Контроль качества образования ОУ, выпускники которых показали низкие результаты ГИА-9, ГИА-11	по отдельному графику	Кудрявцева Е.Н. Марченко Л.В.	Справка по итогам меро-приятий учредительного контроля
8.4	Проверка готовности ППЭ	май 2021	Кудрявцева Е.Н. Руководители ППЭ, члены ГЭК	Акты готовности ППЭ
8.5	Организация видеонаблюдения в режиме онлайн за проведением ГИА-11, в режиме офлайн – ГИА-9	май-июнь 2021	Королев П.В. Кудрявцева Е.Н. Руководители ОУ	Готовность системы ви-деонаблюдения